

Согласовано:

Директор МУП «Водное хозяйство»

  
Фигурин А. А.

« \_\_\_\_\_ » 2011 г.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО  
«Конаковский Жилфонд»

Гуртов В. И.



2011 г.

График монтажа общедомовых коммерческих  
приборов учета холодной воды ВСХИд в 2011 г.

Дата	Улица	№ ж/д	Мероприятия					Отв..
			1	2	3	4	5	
15.03	Горького	1	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
15.03	Гагарина	17	-	-	-	-	-	Морев .В. Л.
15.03	Строителей	17	-	-	-	-	-	Дроздов Н.И.
16.03	Баскакова	2	-	-	-	-	-	Морев В.Л.
16.03	Гагарина	32	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
16.03	Строителей	19	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
17.03	Баскакова	4	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
17.03	Гагарина	27	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
17.03	Строителей	22	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
18.03	Пр. Ленина	3	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
18.03	Гагарина	39	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
21.03	Баскакова	10	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
21.03	Гагарина	36	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
21.03	Строителей	20	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
22.03	Баскакова	15	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
22.03	Вас-го	29	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
22.03	Строителей	36	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
23.03	Баскакова	8	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
23.03	Гагарина	10	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
23.03	Строителей	32	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
23.03	Гагарина	20	-	-	-	-	-	Маттис Е. Г.
24.03	Баскакова	16	-	-	-	-	-	Морев В. Л.

24.03	Пр. Ленина	14-А	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
24.03	Строителей	30	-	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
24.03	Гагарина	34	-	-	-	-	-	-	Маттис Е. Г.
25.03	Пр. Ленина	13-А	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
25.03	Ленина	14	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
28.03	Горького	4	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
28.03	Пр. Ленина	30	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
28.03	Строителей	24	-	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
29.03	Энергетиков	28-Б	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
29.03	Пр. Ленина	21	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
29.03	Строителей	26	-	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
30.03	Баскакова	17	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
30.03	Гагарина	26	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
30.03	Строителей	28	-	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
31.03	Энергетиков	28	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
31.03	Вас-го	31	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
01.04	Вас-го	27	-	-	--	-	-	-	Маттис Е. Г.
01.04	Вас-го	7	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
04.04	Баскакова	21	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
04.04	Гагарина	31	-	-	-	-	-	-	Маттис Е. Г.
04.04	Строителей	18	-	-	-	-	-	-	Дроздов Н.И.
05.04	Ал-ка	3	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
05.04	Гагарина	15	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
05.04	Строителей	16	-	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
06.04	Горького	8	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
06.04	Гагарина	9	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
06.04	Строителей	14	-	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
07.04	Торг. Пр.	2	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
07.04	Гагарина	29	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
07.04	Строителей	12	-	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
08.04	Пр. Ленина	5	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
08.04	Пр. Ленина	15	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
11.04	Горького	5	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
11.04	Гагарина	11	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
11.04	Строителей	10	-	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
12.04	Баскакова	31	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
12.04	Наб. Волги	50	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
12.04	Строителей	8	-	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
13.04	Горького	3	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
13.04	Гагарина	18	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
13.04	Строителей	6	-	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
14.04	Вас-го	11	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
14.04	Гагарина	30	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
14.04	Советская	16	-	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
15.04	Вас-го	19	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
15.04	Наб. Волги	44	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
15.04	Революции	2	-	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
18.04	Вас-го	17	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
18.04	Вас-го	9	-	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
18.04	Крупской	1	-	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.

19.04	Энергетик.	28-А	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
19.04	Гагарина	37	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
19.04	Крупской	2	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
20.04	Вас-го	1-А	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
20.04	Пр. Ленина	23	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
20.04	Крупской	3	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
21.04	Вас-го	1-Б	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
21.04	Ленина	7	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
21.04	Коллективн.	39	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
22.04	Горького	6	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
22.04	Ленина	11	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
22.04	Маяковского	17	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
25.04	Горького	3-А	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
25.04	Энергетиков	39	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
25.04	Маяковского	15	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
26.04	Горького	2	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
26.04	Энергетиков	14	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
26.04	Строителей	19-А	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
27.04	Вас-го	5	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
27.04	Гагарина	28	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
27.04	Советская	18	-	-	-	-	-	Дроздов Н. И.
28.04	Баскакова	24	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
28.04	Энергетиков	33	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
28.04	Баскакова	25	-	-	-	-	-	Маттис Е. Г.
29.04	Вас-го	21	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
29.04	Баскакова	12	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
29.04	Вас-го	3	-	-	-	-	-	Маттис Е. Г.
04.05	Баскакова	6	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
04.05	Энергетиков	29	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
04.05	Торг. Пр.	1	-	-	-	-	-	Маттис Е. Г.
05.05	Гагарина	38	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
05.05	Баскакова	19	-	-	-	-	-	Морев В. Л.
05.05	Вас-го	23	-	-	-	-	-	Маттис Е. Г.

1. Электромонтажные работы.
2. Монтаж вводной задвижки.
3. Монтаж водомерного узла.
4. Окраска водомерного узла.
5. Сдача водомерного узла в эксплуатацию. Отв. Маттис Е. Г.

Согласовано:

1. *Маттис Е. Г.*
2. *Морев В. А.*
3. *Дроздов Н. И.*
4. *Маттис Е. Г.*
5. *Шепель В. П.*

Подг.: Шепель В. П.

*Ред.*